
 



Программа антирисковых мер «Дефицит базовой инфраструктуры» 

1 Наименование школы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хрущевская средняя школа» 

муниципального образования – Старожиловский 

муниципальный район Рязанской области 

2 Цель реализации программы Повышение уровня оснащения школы, 

способствующего повышению качества образования за 

счет эффективного использовния всех компонентов 

ИОС. 

3 Задачи реализации программы 1. Обновить учебные пособия. 

2. Способствовать увеличению  скорости  сети 

«Интернет» 

3.Оснастить  2 кабинета  современным оборудованием. 

4 Целевые показатели (индикаторы 

достижения цели) 

 

1.Доля приобретенных учебников, увеличится на 5% 

2. Доля повышения скорости сети  Интернет, 
увеличится на 5 % 

3.Доля оснащенности учебных кабинетов современной 

компьютерной техникой,до 90% 

5 Сроки и этапы реализации 

программы антирисковых мер 

 

Срок реализации программы– 1 год 

Этапыреализациипрограммы: 

1-й этап (апрель 2023 года): аналитико-

диагностический и проектировочный, включающий 

анализ исходного состояния и тенденций развития 

школы для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. 

2-й этап (апрель–октябрь 2023 года): основной, 

включающий поэтапную реализацию программы, 

промежуточный контроль реализации программы. 

3-й этап (ноябрь–декабрь 2023 года): практико-

прогностический, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов реализации программы, 

оценку ее эффективности на основе индикаторов и 

показателей успешности выполнения. 

6 Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

 

1 Оформление заказа и приобретение учебной 

литературы. 

2 Заключение договора с компанией Ростелеком на 

увеличение скорости сети «Интерне. 

3.Оснащение  кабинетов  современным 

оборудованием:приобретение и 

установкакомпьютерной техники. 

7 Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

антирисковых мер 

1.Приобретение  учебников. 

2.Увеличение скорости Интернета до 50 Мбит и выше. 

3.Оснащение 2 кабинетов  современной техникой 

8 Исполнители 

 

Администрация школы. 

 

9 Приложение 

 
Дорожная карта реализации программы антирисковых 

мер. 

 



 

Дорожная карта реализации Программы 

 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели  Ответственные 

1.Оснастить кабинеты 
современной 
техникой. 
 
 
 
 
 
 
 

Провести 
мониторинг 
технического 
оснащения 
школы.  

27.04.2023 Доля учебных 
кабинетов, 
требующих 
технического 
оснащения, 5% 

Директор 

Закупить 
современное 
оборудование. 
 

До 30.08. 

2023 

Заключенные 
контракты на 
поставку 
оборудования. 
 
 

Директор 

2.Увеличить скорость 
сети «Интернет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запрос в 
компанию 
Ростелеком с 
просьбой 
увеличить 
скорость Ин- 
тернета 
больше 50 
Мбит /с 
 
 
 

15.04.2023 Скорость Интернета 
больше 50 Мбит /с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

3.Приобрести 
учебники, обновить 
учебную  литературу. 
 
 

Заключение 
договоров на 
приобретение 
учебников. 
 

До 10.07 

2023 

 

Доля обновленной 
учебной литературы 
увеличится на 5% 
 
 

Директор 



 


